

附件2

电子商务进农村综合示范创建月报表（2021年10月）

填报单位（盖章）：连州市工业和信息化局

填报日期：2021年11月

序号	项目	连州市	合计	备注	
1	县级电商服务中心数量（个）	1	1	剩余款项待项目完工再向财政报账。	
2	省级财政专项资金使用情况	当月使用资金（万元）	42		42
		累计使用资金（万元）	365.634		365.634
		资金使用进度（%）	73.12%		73.12%
3	村级电商服务站建设	累计建设数量（个）	115		115
4	电商人才培养	当年累计培训场次（次）	13		13
		当年累计培训人数（人次）	598		598
5	助力精准扶贫	累计建设省定贫困村电商服务站点数量（个）	66		66
		当年累计培训建档立卡贫困人口（人次）	0		0
		当年累计带动建档立卡贫困户增收（元）	260000		260000

